PT BANGUN KARYA MANDIRI
General Contractor, Gedung & Infrastruktur
Jl. Industri Raya No. 45, Cikarang
NPWP: 12.345.678.9-012.345

INVOICE

Nomor Invoice : **INV/BKM/2026/088**
Nomor Kontrak/SPK : **SPK/SLO/2026/001**
Tanggal : **10 Oktober 2026**
Proyek : **Pembangunan Cluster Magnolia (120 unit)**
Termin : **Termin 3**
Progres kumulatif s.d. termin ini : **80,00%**

Kepada Yth.
PT Suburban Land One
Jl. Boulevard Suburban No. 1, Tangerang
NPWP 01.234.111.0-411.000

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Progres pekerjaan struktur & MEP (50% s.d. 80%)	Rp3.000.000.000
2	Potongan pengembalian uang muka 10%	(Rp300.000.000)

Jumlah sebelum PPN : **Rp2.700.000.000**
PPN 11% : **Rp297.000.000**
Total Tagihan (termasuk PPN) : **Rp2.997.000.000**

Terbilang: Dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah

Retensi 5% (ditahan) : (Rp150.000.000)
PPh Pasal 4 ayat (2) 2,65% : (Rp71.550.000)
Jumlah yang dibayarkan : **Rp2.775.450.000**

Pembayaran mohon ditransfer ke:
Bank Mandiri 123-00-0456789-0 a.n. PT Bangun Karya Mandiri
Faktur Pajak dan BAP terlampir.

Jakarta, 10 Oktober 2026
PT Bangun Karya Mandiri

METERAI TEMPEL 10000
Bangun Karya Mandiri * JAKARTA *

Ir. Haryanto Kusuma
Direktur Utama

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor: BAP/SPK-SLO-2026-001/1026

Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan lapangan bersama atas pekerjaan Pembangunan Cluster Magnolia (120 unit) dengan hasil sebagai berikut.

Nomor Kontrak : **SPK/SLO/2026/001**
Pelaksana : **PT Bangun Karya Mandiri**
Pemilik : **PT Suburban Land One**
Tanggal Pemeriksaan : **10 Oktober 2026**

Item Pekerjaan	Bobot (%)	Progres item (%)	Realisasi (%)
Pekerjaan persiapan	5,00	100,0	5,00
Pekerjaan struktur	45,00	100,0	45,00
Pekerjaan arsitektur	30,00	83,3	25,00
Pekerjaan MEP	20,00	0,0	0,00
Total bobot realisasi kumulatif	100,00		75,00

Progres Fisik Kumulatif : **75,00%**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana	Konsultan Pengawas	Wakil Pemilik Proyek
Ir. Haryanto Kusuma	**Ir. Bonifasius Halim**	**Yulia Paramitha, S.T.**

KONSULTAN MK * JAKARTA *

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 04002607563292642

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT Bangun Karya Mandiri
Alamat : Jl. Industri Raya No. 45, Cikarang
NPWP : 12.345.678.9-012.345

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT Suburban Land One
Alamat : Jl. Boulevard Suburban No. 1, Tangerang
NPWP : 01.234.111.0-411.000

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual (Rp)
1	Progres pekerjaan struktur & MEP (50% s.d. 80%)	Rp3.000.000.000

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	:	Rp3.000.000.000
Dikurangi Potongan Harga	:	Rp0
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	:	Rp300.000.000
Dasar Pengenaan Pajak (DPP Nilai Lain 11/12)	:	Rp2.475.000.000
Total PPN (12%)	:	Rp297.000.000
Total PPnBM	:	Rp0

Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan dibuat secara elektronik.
Jakarta, 10 Oktober 2026 Ir. Haryanto Kusuma

LAPORAN FOTO PROGRES

Pembangunan Cluster Magnolia (120 unit) | Periode s.d. 10 Oktober 2026



Foto 1. Kondisi umum lapangan



Foto 2. Pekerjaan struktur



Foto 3. Pekerjaan pembesian



Foto 4. Pekerjaan bekisting