PT BANGUN KARYA MANDIRI
General Contractor, Gedung & Infrastruktur
Jl. Industri Raya No. 45, Cikarang
NPWP: 12.345.678.9-012.345

INVOICE

Nomor Invoice : **INV/BKM/2026/077**
Nomor Kontrak/SPK : **SPK/SLO/2026/007**
Tanggal : **13 Oktober 2026**
Proyek : **Infrastruktur Jalan Cluster Magnolia**
Termin : **Termin 2**
Progres kumulatif s.d. termin ini : **35,00%**

Kepada Yth.
PT Suburban Land One
Jl. Boulevard Suburban No. 1, Tangerang
NPWP 01.234.111.0-411.000

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Pekerjaan jalan & saluran tahap 2 (20% s.d. 35%)	Rp450.000.000

Jumlah sebelum PPN : **Rp450.000.000**
PPN 11% : **Rp49.500.000**
Total Tagihan (termasuk PPN) : **Rp499.500.000**

Terbilang: Empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah

Retensi 5% (ditahan) : (Rp22.500.000)
PPh Pasal 4 ayat (2) 2,65% : (Rp11.925.000)
Jumlah yang dibayarkan : **Rp465.075.000**

Pembayaran mohon ditransfer ke:
Bank Mandiri 123-00-0456789-0 a.n. PT Bangun Karya Mandiri
Faktur Pajak dan BAP terlampir.

Jakarta, 13 Oktober 2026
PT Bangun Karya Mandiri

METERAI TEMPEL 10000
Bangun Karya Mandiri * JAKARTA *

Ir. Haryanto Kusuma
Direktur Utama

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor: BAP/SPK-SLO-2026-007/1026

Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Oktober 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan lapangan bersama atas pekerjaan Infrastruktur Jalan Cluster Magnolia dengan hasil sebagai berikut.

Nomor Kontrak : **SPK/SLO/2026/007**
Pelaksana : **PT Bangun Karya Mandiri**
Pemilik : **PT Suburban Land One**
Tanggal Pemeriksaan : **13 Oktober 2026**

Item Pekerjaan	Bobot (%)	Progres item (%)	Realisasi (%)
Pekerjaan persiapan	5,00	100,0	5,00
Pekerjaan struktur	45,00	66,7	30,00
Pekerjaan arsitektur	30,00	0,0	0,00
Pekerjaan MEP	20,00	0,0	0,00
Total bobot realisasi kumulatif	100,00		35,00

Progres Fisik Kumulatif : **35,00%**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana	Konsultan Pengawas	Wakil Pemilik Proyek
Ir. Haryanto Kusuma	**Ir. Bonifasius Halim**	**Yulia Paramitha, S.T.**

KONSULTAN MK * JAKARTA *

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 04002602834584486

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT Bangun Karya Mandiri
Alamat : Jl. Industri Raya No. 45, Cikarang
NPWP : 12.345.678.9-012.345

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT Suburban Land One
Alamat : Jl. Boulevard Suburban No. 1, Tangerang
NPWP : 01.234.111.0-411.000

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual (Rp)
1	Pekerjaan jalan & saluran tahap 2 (20% s.d. 35%)	Rp450.000.000

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	:	Rp450.000.000
Dikurangi Potongan Harga	:	Rp0
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	:	Rp0
Dasar Pengenaan Pajak (DPP Nilai Lain 11/12)	:	Rp412.500.000
Total PPN (12%)	:	Rp49.500.000
Total PPnBM	:	Rp0

Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan dibuat secara elektronik.
Jakarta, 13 Oktober 2026 Ir. Haryanto Kusuma

LAPORAN FOTO PROGRES

Infrastruktur Jalan Cluster Magnolia | Periode s.d. 13 Oktober 2026



Foto 1. Kondisi umum lapangan



Foto 2. Pekerjaan struktur



Foto 3. Pekerjaan pembesian



Foto 4. Pekerjaan bekisting