CV SINAR KONSTRUKSI
Kontraktor Umum dan Pengadaan
Jl. Melati No. 8, Tangerang

INVOICE

No. Invoice	:	**INV/SK/2026/031**
NPWP	:	**23.456.789.0-120.001**
No. Kontrak	:	**SPK/SLO/2026/002**
Tanggal	:	**12-10-2026**
Proyek	:	**Struktur Cluster C1**
Termin	:	**Termin 3**
Progres Kumulatif Ditagih	:	**60%**

Kepada Yth.
PT Suburban Land One
Jl. Boulevard Suburban No. 1, Tangerang
NPWP 01.234.111.0-411.000

Uraian Pekerjaan	Jumlah
Pekerjaan struktur Cluster C1 tahap 3	Rp180.000.000
Pekerjaan atap Cluster C1	Rp120.000.000

PPN 11%	:	**Rp33.000.000**
Total Tagihan	:	**Rp333.000.000**
Retensi 5%	:	Rp15.000.000
PPh 4(2) 1,75%	:	Rp5.250.000

Pembayaran mohon ditransfer ke:
BCA 456-789-0123 a.n. CV Sinar Konstruksi
Faktur Pajak dan BAP terlampir.

Jakarta, 12 Oktober 2026
CV Sinar Konstruksi

Darmawan Setiadi
Direktur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor: BAP/SPK-SLO-2026-002/1026

Pada hari ini, Senin tanggal 12 Oktober 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pemeriksaan lapangan bersama atas pekerjaan Struktur Cluster C1 dengan hasil sebagai berikut.

Nomor Kontrak : **SPK/SLO/2026/002**
Pelaksana : **CV Sinar Konstruksi**
Pemilik : **PT Suburban Land One**
Tanggal Pemeriksaan : **12 Oktober 2026**

Item Pekerjaan	Bobot (%)	Progres item (%)	Realisasi (%)
Pekerjaan persiapan	5,00	100,0	5,00
Pekerjaan struktur	45,00	100,0	45,00
Pekerjaan arsitektur	30,00	16,7	5,00
Pekerjaan MEP	20,00	0,0	0,00
Total bobot realisasi kumulatif	100,00		55,00

Progres Fisik Kumulatif : **55,00%**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana	Konsultan Pengawas	Wakil Pemilik Proyek
Darmawan Setiadi	**Ir. Bonifasius Halim**	**Yulia Paramitha, S.T.**

KONSULTAN MK * JAKARTA *

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 04002606580306065

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV Sinar Konstruksi
Alamat : Jl. Melati No. 8, Tangerang
NPWP : 23.456.789.0-120.001

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT Suburban Land One
Alamat : Jl. Boulevard Suburban No. 1, Tangerang
NPWP : 01.234.111.0-411.000

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual (Rp)
1	Pekerjaan struktur Cluster C1 tahap 3	Rp180.000.000
2	Pekerjaan atap Cluster C1	Rp120.000.000

Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin	:	Rp300.000.000
Dikurangi Potongan Harga	:	Rp0
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	:	Rp0
Dasar Pengenaan Pajak (DPP Nilai Lain 11/12)	:	Rp275.000.000
Total PPN (12%)	:	Rp33.000.000
Total PPnBM	:	Rp0

Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan dibuat secara elektronik.
Jakarta, 12 Oktober 2026 Darmawan Setiadi

LAPORAN FOTO PROGRES

Struktur Cluster C1 | Periode s.d. 12 Oktober 2026



Foto 1. Kondisi umum lapangan



Foto 2. Pekerjaan struktur



Foto 3. Pekerjaan pembesian



Foto 4. Pekerjaan bekisting